

みちばた通信 (2月号)

多田寺 十一面千眼観世音菩薩 (重文)



ご挨拶

拝啓 時下益々ご清栄のことと、お喜び申し上げます。
平素、皆様方には本工事に対してご理解・ご協力を賜り深くお礼申し上げます。

2月に入り、いきなり大雪となりましたが、なんとか現場の方は仕事を中断することなく進捗しており、2月20日をもって工事完了となります。

工程表 (2月)

早いもので、6月から工事を着工し、8ヶ月が過ぎました。
真夏（日本一暑い日）の中で頑張り、7月16日の小浜IC交差点開通にたとうじて間に合い、秋口からは追加工事に追われ気がつけば冬でした。

工事期間、本当に周辺の皆様方にはご迷惑を多々かけたことだと思います。
特に歩道の通行止めの工事が、一ヶ月の予定が三ヶ月に伸びてしまい、小学校の生徒さんには、この雪道の中を迂回して通学していただき大変なご迷惑をおかけすることになってしまいました。
すべて、私の調整不足でした。

2月20日まであと僅かですが、気を緩めることなく最後までしっかり工事を行なって行こうと思います。

最後になりますが、私たちの「みちばた通信」の回覧に協力して頂いた、多田地区・和久里地区の自治会長様、木崎地区の委員長様
また、生徒さんのことで心配をかけてばかりだったのにいつも丁寧に対応して頂いた、今富小学校の校長先生様
本当にありがとうございました。

月	2月																												
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
曜	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
歩道舗装工 No.5~No.10 右側				除雪	除雪	除雪	除雪	除雪	除雪																				
乗入舗装 ヤマト運輸前				除雪	除雪	舗装																							
仮歩道・仮乗入部 No.0~No.7						除雪	除雪	除雪	除雪																				
伸縮装置部・市道舗装 擦りつけ舗装													伸縮	市道															
残土搬出			残土搬出																										
排水工						PL300																							
置き基礎ガードレール																													
耕土復旧 (No.7)																													
転落防止柵																													
コマ止め				脱型	埋戻し																								
片付け																													
片付け																													



小浜市立今富小学校 <http://edu.city.obama.fukui.jp/imatomi/>

国道27号木崎地区交差点改良他工事


施工業者 : 株式会社 道端組木崎作業所 (TEL 0770-56-0812)
現場代理人 : 木原正和
監理技術者 : 吉田新吾
(お気付きの点がございましたら事務所までご連絡ください。)
URL: <http://kizaki.client.jp/index.html> 現場用ホームページ 見てください



裏面も見てください。大事なお知らせがあります。

工事規制のお知らせ

去年から通行止めとなっていた歩道区間ですが、なんとか15日頃には、通行止めを解除できるようになりました。
毎月毎月延びていき、本当にご迷惑をおかけしました。



着手前（平成23年3月）



完了（平成24年2月）



コマツサービスエース前ボックス据付完了



池田宅前コマ止め施工完了



路肩清掃状況



歩道舗装完了

