

みちばたニュース

ご挨拶

ご苦勞様です。道端組 工事担当者の吉田(監理技術者)です。
 連絡が遅れましたが、当社の方も4月21日に工事契約を結び今まで準備をしてきました(一部工事を開始はしています)。
 小浜インター口交差点開通日が7月16日午後3時に決まり、今週からいよいよ本格的に工事にかかります。
 まず、和久里交差点手前のバス停部付近の拡幅工事を路肩規制として約2週間行います。
 次に19日の夜から小浜インター口交差点部の舗装工事を片側交互規制(22時～翌朝6時)として7月5日まで行います。
 当社と致しましては、万全の注意を払い、工事を円滑に予定通り完成を目指して、施工致します。工事期間中は、大変迷惑をおかけ致しますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。尚、天気によっては、雨天順延になります。



当現場における創意工夫(6月)

- 1.現場用ホームページ開設(4月29日)
<http://kizaki.client.jp/index.html>
- 2.twitterにてつぶやき開始(5月7日)
http://twitter.com/#!/kisaki_genba
- 3.自販機型募金箱設置(5月18日)
- 4.Facebook開始(5月23日)
<http://ja-jp.facebook.com/people/Michibatagumi-Kizakisagyousyo/100002382826568>
- 5.現場用仮設トイレ車配備(6月1日)



3月11日の東日本大震災後、私たちが今何ができるかを考えると、たいしたことではできませんが、背伸びをせず今できることをしようと思いいろいろなことを考えています。詳しいことはホームページを見てください。
 また、応援買いプロジェクト<http://www.ouengai.jp/about.html>のホームページも覗いてみてください。

工事規制のお知らせ

小浜インター口交差点開通 7月16日 PM3:00
 路肩規制 6月7日～6月18日
 夜間片側交互規制 6月19日～7月5日 ※7月12日(予定)～7月15日
 ※7月12日からの夜間工事は現在調整中。確定しましたら、またお知らせします。
 夜間片側交互規制区間 L=400m



小浜インター口交差点開通までの工程

計 画 工 程 表		6																	7																																								
月 日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																	
舗装工																																																											
構造物工事	森川1号橋門							No.7～No.8(L)		No.6～No.7(R)				No.15～No.17(R)																																													
夜間舗装工事																																																											
舗装工事																																																											
安全施設工事																																																											

工事の進捗状況(6月1日現在の進捗率 4.0%) 裏面を参照してください。

施工業者：株式会社 道端組木崎作業所 (TEL 0770-56-0812)
 現場代理人：木原正和
 監理技術者：吉田新吾
 (お気付きの点がございましたら事務所までご連絡ください。)



買うことは、支えること。

工事番号:

実 施 工 程 表

平成23年 4月22日



工 期

請負者:

株式会社 道端組

工 事 名: 国道27号木崎地区交差点改良他工事

平成23年12月25日



工 程 曲 線

記 事