

みちばた通信(7月度)

♥ 40分で助かる命がある ♥

7月7日に(株)森組 保木PROJECTリーダーのもと、国道27号木崎地区で工事を行っている3社(株)森組・(株)ニューテック、康和・(株)道端組)で献血活動を行うこととなりました。<http://ken-love.jp/about.html>



ご挨拶

平素、皆様方には道路工事に対しましてご理解・ご協力を賜り深くお礼申し上げます。

工事が始まり、約1ヶ月が過ぎとりあえず順調にきています。夜間工事のほうも、沿道の皆様にはご迷惑をおかけしていますが、6月27日現在で残り3日間となりました。

しかし工事が進むなかで、区間内の施工調整を行ったところ、**7月5日**の夜までは夜間工事を行うこととなりました。木崎交差点部で5日間、木内計測さんの前のバス停の箇所2日間予定しています。また、前回の広報誌でお知らせはしましたが、7月12日からの夜間工事は、**7月10日**の夜からに変更させて頂きたいと思います。(裏面を見てください)

皆様にご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力とご理解の程よろしくお願ひ申し上げます。

当現場における創意工夫 (7月)

1. カラーコーンの色の変更
2. 振動タイヤローラの使用
3. L型側溝の施工法の変更

※上記につきましては、現場ホームページのweb日記にて説明しています。

<http://kizaki.client.jp/law.html>

4. 合材密度計の使用

測定面より電磁波を出し、設定した舗装厚さの密度を瞬時に測定できるので、ローラ時に測定できるので、ローラが次の工程に進む前に密度の確認が行える。



5. 簡易式体感マットの設置(ピタリング)

体感マットを道路面上に設置し、通過車両に対して振動を与えることにより注意喚起を促し、居眠り・脇見運転による事故防止となる。



7月16日開通までの舗装工程(6月28日現在)

月	日	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
月	日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
月	日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
木崎交差点	道端組								打換工 No.8~	打換工 No.8~	打換工 No.7~												
	森組			No.7~No.8 L型側溝										No.8~No.9 L型側溝									
	埋設業者							閉電	閉電	閉電	閉電	閉電											
No.9~No.10+10	道端組									安定処理 基層		中間層											
	森組									上層路盤 No.9~No.10+10		L型側溝											
	埋設業者			水道・閉電	水道・閉電	水道・閉電	閉電	閉電	閉電	閉電	閉電	閉電											
木崎橋	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
No.11+10~No.14	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
玉回路嵩上げ	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
No.17~No.19	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
和久里橋	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
No.19~No.24	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
No.25~No.28	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
市道和久里線	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						
ゲート運輸前	道端組																						
	森組																						
	埋設業者																						



国道27号木崎地区交差点改良他工事

施工業者 : 株式会社 道端組木崎作業所 (TEL 0770-56-0812)
 現場代理人 : 木原正和
 監理技術者 : 吉田新吾
 (お気付きの点がございましたら事務所までご連絡ください。)



工事規制のお知らせ及び工事写真館



鉄筋組立



埋め戻し管理




歩道迂回路部



樋門・樋管出来形確認
確認者：品質証明員 竹澤土木部長

夜間片側交互規制区間 L=500m

夜間工事区間 L=400m (7月10日~7月15日)



終日通行止め(6月30日~7月16日)

夜間通行止め(6月30日~7月5日)

夜間通行止め(6月30日~7月2日)



迂回路部嵩上工施工前



迂回路部嵩上げ工施工途中段階
(5層嵩上げ)



規制先端状況



コア採取状況